

# 計画策定スケジュール

## 策定委員会

計画全体の方向性などを議論するとともに、WGでの検討内容を総合的に協議・調整する。

## WG

専門的な見地から、具体の施策等を議論する。

6月21日

### 第1回 策定委員会

- 茨城県における自転車を取り巻く現状を踏まえ、本県の自転車計画、目指す方向あるいは目標などについて議論。

#### 【議題】

- (1) 計画策定の趣旨・位置づけについて
- (2) 計画策定の進め方・スケジュールについて
- (3) 茨城県における自転車を取り巻く現状について

7月10日

### 第1回 ツーリズム・まちづくり WG

- ・ツーリズムについて

7月23日

### 第1回 ネットワーク・安全・教育 WG

- ・安全教育について

8月22日

### 第2回 ツーリズム・まちづくり WG

- ・健康, まちづくりについて

8月29日

### 第2回 ネットワーク・安全・教育 WG

- ・自転車ネットワークについて

10月23日

### 第2回 策定委員会

#### 【議題】

- (1) 中間とりまとめ(案)について

12月7日

### 第3回 ツーリズム・まちづくり WG

- ・具体の措置について

12月20日

### 第3回 ネットワーク・安全・教育 WG

- ・具体の措置について

1月30日~2月13日

### パブリックコメント

2月20日

### 第3回 策定委員会

#### 【議題】

- (1) パブリックコメントの結果について
- (2) いばらき自転車活用推進計画(案)について

計画(案)の内容修正・委員長確認⇒計画書(案)確定

3月下旬

### 庁議報告

3月末

### いばらき自転車活用推進計画の策定