

新たな県総合計画の策定スケジュール (案)

開催時期	総合計画審議会	新しい茨城づくり調査特別委員会
平成 30 年 2 月	【第 1 回】 ○諮 問 (2 月 5 日)	
3 月		
4 月		
5 月	【第 2 回】 (5 月 29 日) ○計画全体の構成 (案) ○将来構想 (素案) ○計画推進の基本姿勢 (素案) ○基本計画 (素案) ・ 数値目標の考え方 ○地域づくりの基本方向 (素案) ○挑戦する県庁への変革 (素案)	【第 1 回】 (5 月 15 日) ○調査方針, 調査活動計画の協議・決定 ○新しい茨城づくり政策ビジョン ○新たな県総合計画案①
6 月		【第 2 回】 (6 月 15 日) ○知事説明 ○新たな県総合計画案②
7 月	【第 3 回】 (7 月 18 日) ○計画全体の構成 (案) ○将来構想 (案) ○計画推進の基本姿勢 (案) ○基本計画 (案) ○地域づくりの基本方向 (案) ○挑戦する県庁への変革 (案) ○数値目標の設定	【第 3 回】 (7 月 30 日) ○新たな県総合計画案③ ○中間報告案の検討 ○参考人意見聴取
8 月	【第 4 回】 ○答 申 (原案) ↓	【第 4 回】 (8 月 29 日) ○追加調査事項の審査 ○中間報告案の検討
9 月	(パブリックコメント)	【第 5 回】 (9 月 25 日) ○中間報告案の検討・決定 【本会議】 (9 月 27 日) ○中間報告
10 月	【第 5 回】 ○答 申 (案) 【第 6 回】 ○答 申	【第 6 回】 ○最終報告案の検討
11 月		【第 7 回】 ○最終報告書案の検討, 最終報告書の決定 【本会議】 ○最終報告