

「茨城県総合がん対策推進計画－第五次計画－」の策定作業日程表（R5.10.17時点）

月	時期	国の動き	計 画 改 定		県の動き	
			検討委員会	総合がん対策推進会議	がん関連内部調整	保健医療計画関連
10月	上					
	中					
	下		10/25 第3回検討委員会 ・計画(案)作成			第3回 医療審議会・計画部会 (10/23) 素案検討
11月	上					
	中					
	下			第1回 総合がん対策推進会議(11/28) ・四次計画の実績		第4回 医療審議会・計画部会 素案検討
				・第五次計画(案)審議		
				・保健医療計画案(がん)審議		
12月	上					○素案とりまとめ
	中					医療審議会②
	下					
R6年 1月	上			パブリックコメント募集	参療条例改正協議(県議会)	パブリックコメント募集
	中					関係団体等意見聴取
	下					
2月	上			第2回 総合がん対策推進会議		
	中			・パブリックコメント結果		
				・計画(案)とりまとめ		
	下					第5回 医療審議会・計画部会 最終案検討
3月	上				庁議決定、計画策定	第3回 医療審議会
	中					計画(案)答申
	下					8次保健医療計画県報告示